

変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	今市5号線道路舗装(その2) 工事
工事 場所	今市
工事 の概要(変更後)	工事延長 L=70.7m 舗装工 A=132m ²
契約の相手方	(有)谷崎組
当初契約日	令和 8 年 6 月 1 日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,987,700 円
変更の理由	舗装面積の増のため