

変更契約結果表

工事 名称	赤熊43号線配水管布設工事
工事 場所	赤熊
工事の概要(変更後)	工事延長 L=73.0m PE φ50 L=73.0m
契約の相手方	(株)下畑電設工業
当初契約日	令和4年1月6日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	令和4年1月7日 ~ 令和4年3月23日
契約金額(変更後)	3,294,000円
変更の理由	安全対策工(交通誘導員)の増による変更。