

変 更 契 約 結 果 表	
工 事 名 称	赤熊第2配水場計装機器更新工事
工 事 場 所	赤熊
工事の概要(変更後)	変更なし
契約の相手方	(株)菅原
当初契約日	令和4年8月19日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和4年8月22日 ～ 令和5年2月28日
契約金額(変更後)	変更なし
変更の理由	機器納期遅延による工期延長。