

変更契約結果表

工事 名称	八屋・三毛門線配水管布設替9工事
工事 場所	宇島
工事の概要(変更後)	<p>工事延長 L=92.0m</p> <p>DCIP-GX φ150 L=92.0m</p> <p>単口地下式消火栓 φ75 1基</p>
契約の相手方	(株)下畑電設工業
当初契約日	令和2年9月3日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	変更無し
契約金額(変更後)	10,182,700円
変更の理由	舗装工及び給水管布設工の増による変更。