

## 変更契約結果表

工事 名称	八屋・三毛門線配水管布設替10工事
工事 場所	宇島
工事の概要(変更後)	工事延長 L=186.0m DCIP-GX $\phi$ 150 L=91.0m DCIP-GX $\phi$ 75 L=13.3m 単口地下式消火栓 $\phi$ 75 1基
契約の相手方	(有)恵良工務店
当初契約日	令和2年9月3日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	変更無し
契約金額(変更後)	21,063,900円
変更の理由	舗装工及び労務単価の増による変更。