

## 変更契約結果表

工事名称	八屋16・17号線配水管布設替工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=267.0m PE φ50 L=267.0m
契約の相手方	(有)太田総合設備
当初契約日	令和3年12月13日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	令和3年12月14日 ~ 令和4年3月22日
契約金額(変更後)	8,743,900円
変更の理由	舗装工の増による変更。