

変更契約結果表

委託 名称	配水管布設替実施設計業務委託
委託 場所	赤熊、宇島
委託概要(変更後)	委託延長 L=2,262.0m 開削工法 φ75 L=1,102.3m 開削工法 φ100 L=565.0m 開削工法 φ200 L=594.7m
契約の相手方	(株)NJS九州総合事務所
当初契約日	令和4年8月18日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和4年8月19日 ~ 令和5年3月15日
契約金額(変更後)	変更なし
変更の理由	委託範囲の大幅な変更による工期延長。