

変更契約結果表

工事 名称	沓川4号線配水管布設1工事
工事 場所	沓川
工事の概要(変更後)	工事延長 L=150.0m DCIP-GX φ75 L=150.0m
契約の相手方	(有)小路設備工業
当初契約日	令和4年7月20日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	令和4年7月21日 ~ 令和4年11月7日
契約金額(変更後)	9,902,200円
変更の理由	舗装工の増による変更。