

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	沓川4号線配水管布設2工事
工 事 場 所	沓川
工事の概要(変更後)	工事延長 L=142.0m DCIP-GX φ75 L=142.0m
契約の相手方	(株)しげもり豊前支店
当初契約日	令和4年7月20日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	令和4年7月21日 ～ 令和4年11月7日
契約金額(変更後)	8, 782, 400円
変更の理由	配管工(布設延長)、舗装工の増による変更。