

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	沓川污水14工事に伴う配水管布設替工事
工 事 場 所	沓川
工事の概要(変更後)	工事延長 L=121.0m PE φ50 L=27.5m PE φ40 L=93.5m
契約の相手方	(株)しげもり豊前支店
当初契約日	令和4年9月9日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	変更なし
契約金額(変更後)	4, 996, 200円
変更の理由	配水管布設工の増による変更。