

変更契約結果表

工事 名称	三毛門汚水5工事に伴う配水管布設替工事
工事 場所	三毛門
工事の概要(変更後)	工事延長 L=100.0m PE φ50 L=100.0m
契約の相手方	(株)しげもり豊前支店
当初契約日	令和2年12月8日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	変更無し
契約金額(変更後)	3, 155, 900円
変更の理由	本管理戻し工及び仮設管材料増のため。