

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	三毛門污水9工事に伴う配水管布設替工事
工 事 場 所	三毛門
工事の概要(変更後)	工事延長 L=125.5m PE φ50 L=125.5m
契約の相手方	(有)山崎工務店
当初契約日	令和3年12月13日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	令和3年12月14日 ～ 令和4年3月17日
契約金額(変更後)	5, 485, 700円
変更の理由	舗装工及び配管工の増による変更。