

変更契約結果表

工事 名称	永久6号線配水管布設工事
工事 場所	永久
工事の概要(変更後)	工事延長 L=254.0m PE φ40 L=254.0m
契約の相手方	(有)小路設備工業
当初契約日	令和4年1月5日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	令和4年1月6日 ~ 令和4年3月29日
契約金額(変更後)	7,221,500円
変更の理由	配管工(布設延長)、舗装工の増及び工期延長による変更。