

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	野田11号線配水管布設工事
工 事 場 所	野田
工事の概要(変更後)	工事延長 L=61.5m PE φ50 L=61.5m
契約の相手方	(有)太田綜合設備
当初契約日	令和4年8月15日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	令和4年8月16日 ～ 令和4年11月8日
契約金額(変更後)	2, 847, 900円
変更の理由	給水管布設工及び舗装工の増による変更。