

## 変更契約結果表

工事 名称	大西23号線配水管布設工事
工事 場所	大西
工事の概要(変更後)	工事延長 L=100m PE φ50 L=100m
契約の相手方	(有)中井設備
当初契約日	令和2年5月18日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	変更無し
契約金額(変更後)	3,245,000円
変更の理由	舗装工の増による変更。