

変 更 契 約 結 果 表

修繕 名称	上水道量水器取替3
修繕 場所	給水区域内
工事の概要(変更後)	量水器取替 ϕ 13 133個, 撤去13個 ϕ 20 3個, 撤去 1個 ϕ 25 3個 ϕ 40 2個 ϕ 50 1個
契約の相手方	(有)恵良工務店
当初契約日	令和4年11月14日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	令和3年11月15日 ~ 令和4年12月19日
契約金額(変更後)	525, 800円
変更の理由	量水器取替個数の減少に伴う変更。