

変 更 契 約 結 果 表

修繕 名称	上水道量水器取替8
修繕 場所	給水区域内
工事の概要(変更後)	量水器取替 ϕ 13 174個, 撤去6個 ϕ 20 4個 ϕ 25 2個 ϕ 40 3個
契約の相手方	(株)しげもり豊前支店
当初契約日	令和4年12月27日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	変更なし
契約金額(変更後)	650, 100円
変更の理由	量水器取替個数の増加に伴う変更。