

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	四郎丸・畠中線配水管布設替2工事
工 事 場 所	松江
工事の概要(変更後)	工事延長 L=211.5m DCIP-GX φ100 L=211.5m 単口地下式消火栓 φ75 1基
契約の相手方	(株)しげもり豊前支店
当初契約日	令和4年10月18日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	変更なし
契約金額(変更後)	15, 699, 200円
変更の理由	給水管布設工の増及び舗装工の減による変更。