

変更契約結果表

工事 名称	清水町7号線配水管布設1工事
工事 場所	吉木
工事の概要(変更後)	工事延長 L=126.0m DCIP-GX φ75 L=126.0m
契約の相手方	(有)中井設備
当初契約日	令和2年12月7日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	変更無し
契約金額(変更後)	7,491,000円
変更の理由	舗装工の増による変更。