

変更契約結果表

工事 名称	清水町7号線配水管布設2工事
工事 場所	吉木
工事の概要(変更後)	<p>工事延長 L=146.0m</p> <p>DCIP-GX φ75 L=146.0m</p> <p>単口地下式消火栓 φ75 1基</p>
契約の相手方	(有)太田総合設備
当初契約日	令和2年12月4日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	変更無し
契約金額(変更後)	8,745,000円
変更の理由	本管布設延長及び舗装工の増による変更。