変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	林道橋補修工事
工事 場所	中村
工事 の概要(変更後)	断面修復工　1式 剥落防止工　A=221㎡ 伸縮継手工　L=0m 交通誘導員　1式
契約の相手方	(有)東建設
当初契約日	令和　4　年　11　月　21　日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	16,420,800 円
変更の理由	起工測量による断面修復工の増、交通誘導員の増及び伸縮継手工の減による変更