変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	子育て支援センター外壁改修工事
工事 場所	千束78番地2
工事 の概要(変更後)	「杉板浮き部補修・釘抜きビス打ち」の増加 「シーリング打替え　撤去新設」の増加 木塗装の増加
契約の相手方	(株)川田産業
当初契約日	令和　7　年　12　月　5　日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,440,800 円
変更の理由	施設の美観向上を行うため