変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	日の出消防車庫新築工事
工事 場所	宇島234番地
工事 の概要(変更後)	工事　:建築、電気、機械、一式
契約の相手方	ミヤフサ建設(株)
当初契約日	令和　7　年　8　月　18　日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	12,435,500 円
変更の理由	基礎・外構等工事内容の追加のため