変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	薬師寺農道舗装工事
工事 場所	薬師寺
工事 の概要(変更後)	工事延長 L＝385m 表層工 A＝1,166㎡ 不陸整正 A＝1,222㎡ 路肩盛土 L＝713m 撤去工 1式 産業廃棄物処理工 1式
契約の相手方	(株)KM企画工房
当初契約日	令和 7 年 10 月 6 日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,071,000 円
変更の理由	既設道路との取付面積変更等による数量増のため