# 変 更 契 約 結 果 表

| | |
|---|---|
| 工事 名称 | 林道住城線法面補修工事 |
| 工事 場所 | 山内 |
| 工事 の概要(変更後) | 張芝工　A＝13.5㎡ |
| 契約の相手方 | 安勝建設 |
| 当初契約日 | 令和　7　年　10　月　6　日 |
| 変更の種類 | 増工 |
| 工事 期間(変更後) | |
| 契約金額(変更後) | 2,825,900 円 |
| 変更の理由 | ブロック積両端部におけるすり付け(練石積)の新設のため |