変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	読川護岸改修工事
工事 場所	四郎丸
工事 の概要(変更後)	工事延長　L=32.7m 土工　　一式 護岸工　A=70㎡ 仮設工　一式
契約の相手方	起産業(有)
当初契約日	令和　7　年　10　月　16　日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	9,115,700 円
変更の理由	張コンクリート、底張コンクリートの増のため