変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	本町団地公園遊具設置工事
工事 場所	八屋
工事 の概要(変更後)	遊具利用サイン設置　A01-SW－9
契約の相手方	くしの創建
当初契約日	令和　7　年　11　月　14　日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	6,426,200 円
変更の理由	遊具利用サイン設置のため