変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	下塔田用排水路改修工事
工事 場所	塔田
工事 の概要(変更後)	工事延長 L=67.7m 水路工 L＝67.7m
契約の相手方	ヤスタケ産業(株)
当初契約日	令和 7 年 11 月 7 日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,180,000 円
変更の理由	起点側水路施工延長追加及びU型分水溝追加のため