変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	千束・山内線歩道設置(その3)工事
工事 場所	千束
工事 の概要(変更後)	舗装工　A=188㎡ 排水工　L=96m 縁石工　L＝197m
契約の相手方	(有)矢鳴組
当初契約日	令和　8　年　6　月　12　日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	14,599,200 円
変更の理由	舗装工、縁石工の増、埋設物の取壊し・産廃処理費の増のため