変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	史跡求菩提山災害復旧工事
工事 場所	求菩提
工事 の概要(変更後)	令和8年度史跡求菩提山災害復旧工事 (0-20段) 杉谷参道復旧工事　1式 仮設道撤去工事　　1式
契約の相手方	(有)となり建設
当初契約日	令和　8　　年　　6　　月　　2　　日
変更の種類	増工・工期変更
工事 期間(変更後)	令和　8　　年　　11　　月　　30　日
契約金額(変更後)	5,341,600 円
変更の理由	断続的な降雨により石段の修復方法及び部分的な工法の再検討をしたため