変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	二番池耐震調査業務委託
業務委託 場所	荒堀
業務委託 の概要(変更後)	測量延長　L＝0.260km
契約の相手方	(株)日設コンサルタント
当初契約日	令和　8　年　6　月　5　日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	10,153,000 円
変更の理由	ボーリング調査結果による地質調査内容及び数量変更のため