変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	豊前市ため池ハザードマップ作成業務委託
業務委託 場所	市内一円
業務委託 の概要(変更後)	ため池ハザードマップ作成　N＝3箇所 宮の前池、妙見池、熊本池
契約の相手方	国際航業(株)福岡支店
当初契約日	令和　8　年　7　月　7　日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	10,703,000 円
変更の理由	現地調査によるため池の再解析による増のため