変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	交通安全施設設置(その1)工事
工事 場所	市内一円
工事 の概要(変更後)	区画線工　 L=2,536m
契約の相手方	(有)エスアールシステム
当初契約日	令和　8　 年　 7　 月　 1　 日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,346,200 円
変更の理由	区画線工の増のため