変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	豊前中学校給水管引込1工事
工事 場所	今市
工事 の概要(変更後)	工事延長 L=9.5m DCIP-GX φ75 L=9.5m 量水器BOX設置 1箇所
契約の相手方	(株)しげもり豊前支店
当初契約日	令和 8 年 7 月 2 日
変更の種類	工期変更
工事 期間(変更後)	令和 9 年 1 月 29 日
契約金額(変更後)	3,047,000 円
変更の理由	量水器設置場所及び工事工程に変更が出たため