変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	今市汚水面整備管渠建設16工事
工事 場所	今市
工事 の概要(変更後)	管路延長 L＝55.7m マンホール工　小型:0か所
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	令和　8　年　7　月　2　日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,888,400 円
変更の理由	設計変更に伴う管渠工の増のため