変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	今市汚水面整備管渠建設17工事
工事 場所	今市・千束
工事 の概要(変更後)	管路延長 L＝20.0m
契約の相手方	(有)長野組
当初契約日	令和 8 年 7 月 1 日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,613,400 円
変更の理由	設計変更及び新中学校の計画変更に伴う管渠工の増のため