変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	林道第2豊築線舗装補修工事
工事 場所	上川底
工事 の概要(変更後)	工事延長 L＝82.1m 表層工 A＝262.1㎡
契約の相手方	(有)七ツ岩建設
当初契約日	令和 8 年 7 月 31 日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,993,100 円
変更の理由	舗装面積、アスカーブの数量増のため