変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	豊前蔵春学園　部室整備工事
工事 場所	下河内81-9
工事 の概要(変更後)	既存外壁の解体の変更 出入口の変更
契約の相手方	(株)KM企画工房
当初契約日	令和　8　年　8　月　3　日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,224,200 円
変更の理由	計画の変更に伴う資材等の増のため