変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	下川底6号線道路舗装工事
工事 場所	下川底
工事 の概要(変更後)	舗装工　A＝158㎡
契約の相手方	(株)金生建設
当初契約日	令和　8　年　9　月　4　日
変更の種類	減工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,461,900 円
変更の理由	舗装工の減のため