変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	岸井5号線道路改良工事
工事 場所	岸井
工事 の概要(変更後)	工事延長 L＝3.0m(1工区) L＝13.0m(2工区) 排水工 L＝2m(1工区) L＝13m(2工区)
契約の相手方	(株)釘丸建設
当初契約日	令和　8　年　9　月　3　日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	617,100 円
変更の理由	舗装工から埋戻コンクリートに変更のため