変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	豊前蔵春学園　砂場整備工事
工事 場所	下河内81-9
工事 の概要(変更後)	砂場ウォールガードW150　14個 砂場ウォールガードコーナーW150　4個 箱庭ガーデンフレーム　4個 客土(畑土)入れ・運搬　2.5m³
契約の相手方	(株)KM企画工房
当初契約日	令和　8　年　10　月　6　日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,104,300 円
変更の理由	砂場枠の設計変更及び学級園設置のため