変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	青畑3号線道路改良(その2)工事
工事 場所	青畑
工事 の概要(変更後)	舗装工 A=67㎡
契約の相手方	(有)谷崎組
当初契約日	令和 8 年 10 月 5 日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,040,400 円
変更の理由	埋戻コンクリートの増のため