変 更 契 約 結 果 表	
工事　名称	四郎丸・畠中線配水管布設替1工事
工事　場所	松江
工事の概要(変更後)	工事延長　L=200.0m DCIP-GX　φ100　L=200.0m 単口地下式消火栓　φ75　1基
契約の相手方	(有)中井設備
当初契約日	令和4年10月20日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	変更なし
契約金額(変更後)	13，679，600円
変更の理由	舗装工の減による変更。