蔵春学園開校に向けての工程表（令和7年度）

	担当	1学期				夏休み	2学期				3学期			R8
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
教育指導計画書作成	校長		学校運営構想　校訓 目指す子ども像・教師像 学校の特色化 重点目標 教員配置(小中乗入れ)					学校案内　作成配布			入学説明会		閉校式	開校式
	教頭			校務運営構想 ステージ運営構想 校務分掌図 年間行事計画										
	主幹 校内研修担当			教務運営構想 年間配当時数計画 校時制 学力向上プラン 校内研修(研究構想)計画										
	各教科等				各担当	各教科・学年の年間指導計画 道徳・総合・特活指導計画 特別支援教育推進計画 情報教育・視聴覚・図書館教育指導計画 人権教育指導計画 キャリア教育指導計画	カリキュラムづくりを定期的に継続						R８年度各教科・学年年間指導計画、各種教育年間指導計画案策定	
	分掌別				生徒指導	生徒指導全体計画 いじめ問題対応年間計画 不登校対策年間指導計画 生徒・生活指導上の規則等 生徒会組織づくり 教育相談推進計画	カリキュラムづくりを定期的に継続							
					保健安全	健康教育推進計画 （保健・安全指導年間計画） 食に関する指導計画 保健室経営計画 環境衛生整備	カリキュラムづくりを定期的に継続							

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
事務部		文書の整理・廃棄・移動 備品等の物品購入計画 （保健・給食・衛生・事務・校旗） 教材・備品の整理・廃棄 県費・市費文書の整理・保管 PTA・給食・体育後援会会計整理 引越しの段取り				教材・共通備品の整理・廃棄	備品等購入計画の提出	小増築棟への引越し段取り策定				PTA・給食・体育後援会会計の整理 中学校引越し段取り策定	文書整理・移設	
閉校式 開校式	校長 教頭 主幹 教委	基本方針決定（教委）				閉校式次第の決定 関係先との連絡調整						閉校式しおりの作成	修了式 閉校式	開校式 始業式
教育・学校運営協議会	校長 教頭			第1回協議会 進捗状況について 閉校式・開校式について		第2回協議会 学校運営構想等について		第3回協議会 蔵春学園協議会について 閉校式・開校式について 記念品保管について				第4回協議会 蔵春学園協議会について 閉校式・開校式について 記念品保管について		
PTA組織	校長 教頭								小中合同役員会 ・規約案の策定 ・役員・委員選出方法	小中合同役員会 ・本部役員内定	小中合同役員会 ・各委員選出 ・会計整理		小中合同役員会 ・総会準備	PTA総会 ・規約、新役員、予算案等承認
引越し片づけ	教委 学校		引越し時期・方法の説明			合岩小職員室・保健室・校長室・放送室・印刷室・特別教室・資料室片づけ・廃棄（合岩小職員）		中学校引越し品の確定（中と相談）	小学校増築棟へ引越し（連休前は小で梱包、連休中に教委職員で移設）			中学校引っ越し準備 校長室・職員室・保健室・事務室・特別教室	中学校引越し（引越し業者）	
図書	学校 教委				夏休み前　図書室西側壁面図書の移動				引越しと同時に図書全てを増設棟2Fに移動			中学校図書整理 廃棄・移設分別、箱詰め	2Fに移動した図書をメディアセンターに設置	
部活動	校長 教頭 主幹					開設する部活動案 指導者の検討							開設する部活の決定・準備	部活開始