
業務委託 名称

業務委託 場所

業務委託 の概要（変更後）

令和 2 年 8 月 6  日

業務委託 期間（変更後） 令和 2 年 10 月 2 日

円

　　変更の理由 台風の影響により探査業務が一定期間不可であったため

変　更　契　約　結　果　表

八屋漁港航路・泊地磁気探査調査業務委託

八屋

磁気探査
　探査準備　1式
　磁気探査　1式
　解析　1式
　成果　1式
潜水探査
　設標　6点
　潜水探査　3,989㎡
　成果　1式

　　契約の相手方 大和探査技術㈱九州支店

　　当初契約日

　　変更の種類 工期変更

　　契約金額（変更後） 3,278,000


