
業務委託 名称

業務委託 場所

業務委託 の概要（変更後）

令和 4 年 7 月 12  日

業務委託 期間（変更後） 令和 5 年 3 月 28 日

円

　　変更の理由
審議会、パブリックコメント等の実施により当初期間内での完了が見
込めないため

変　更　契　約　結　果　表

第２次豊前市男女共同参画後期行動計画策定業務委託

吉木

計画策定業務　1式

　　契約の相手方 特定非営利活動法人　福岡ジェンダー研究所

　　当初契約日

　　変更の種類 工期変更

　　契約金額（変更後） 621,500


