
工事 名称

工事 場所

工事 の概要（変更後）

令和 7 年 12 月 5  日

工事 期間（変更後）

円

変　更　契　約　結　果　表

子育て支援センター外壁改修工事

千束78番地2

・一部外壁撤去、水切追加後外壁復旧の中止
・屋根DP塗装をシリコンに変更
・高圧洗浄（屋根・外壁）の追加
・ウッドデッキの塗装・洗浄の追加

（株）川田産業

3,160,300

　　契約の相手方

　　当初契約日

　　契約金額（変更後）

　　変更の理由 屋根改修を縮小し、美観向上の工事を追加するため

　　変更の種類 内容変更


