
業務委託 名称

業務委託 場所

業務委託 の概要（変更後）

令和 7 年 11 月 6  日

業務委託 期間（変更後） 令和 8 年 3 月 13 日

円

　　変更の理由
耐震診断調査により追加の文献調査及び現場検体試験を実施した
ため

変　更　契　約　結　果　表

旭櫻会館耐震診断業務委託

今市

　　契約の相手方 （株）アスク設計

　　当初契約日

　　変更の種類 工期変更

　　契約金額（変更後） 3,740,000


