

変更契約結果表

工事名称	八屋中学校体育館天井等改修工事(電気設備工事)
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	ケーブル EM-CE3.5 633m P型1級受信機 1台
契約の相手方	株下畑電設工業
当初契約日	平成 28 年 5 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	14,187,960 円
変更の理由	照明点灯回路の変更に伴うケーブル増及びP型1級受信機増等のため