

変更契約結果表

工事名称	小石原工業団地周辺整備工事
工事場所	小石原
工事の概要(変更後)	公園・緑地工 A=225m ² 舗装工 A=376m ²
契約の相手方	ヤスタケ産業(株)
当初契約日	平成 28 年 12 月 9 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,538,240 円
変更の理由	公園・緑地工、及び舗装工の増の為